
Juni 2010 September 2011

30.09.11
Bereit für Anmeldung in CM

30.06.11
Abschluss rechtliche Prüfung / 

Vorabinformation an CM

08.08.11
Beginn Ordnungsabbildung in CM
(bisheriger technischer Stand)

30.06.11
Zieltermin: SfAP / SfS ist verabschiedet

01.10.10 - 30.06.11
Diskussion / Befassung SfAP / SfS: RA und V, Präsidium, Gremien

01.10.10
Start Überarbeitung SfAP / SfS

Zeitplan Überarbeitung Rahmenkonzept und Neufassung Studiengänge

15.9.10
1. Rückmeldung 

KfL, Studiendekane

9.7.10
Beratung im Präsidium 

22.9.10
Beratung im AS

27.10.10
Beschlussfassung im AS

11.10.10
Rückmeldung 

Beschlüsse FB/ KfL

18.10.10
Beschlussfassung im Präsidium

21.7.10
Versand an KfL; 
Studiendekane

31.10.10 - 30.3.11
Überarbeitung Studiengänge 
in den Fachbereichen / V 

20.8.10 - 31.10.10
Entwurf neue 
Ampelliste 


